

(주) 모 성 기 업, (주) 오 케 이 제 이

문서번호 : 모성기업주식회사 제20250417-01호

시행일자 : 2025. 04. 17.

수 신 : 화순센텀 모아엘가 트레뷰 계약자님

참 조 :

제 목 : 주방 싱크 터치 수전 모델 변경 알림

1. 귀 닥의 평안과 건강을 기원합니다.
2. 화순센텀모아엘가트레뷰 아파트 공급계약서 제19조 7항(화순센텀모아엘가트레뷰 오피스텔 공급계약서 제22조 7항) 의하여 마감자재 변경을 알려드립니다.

- ◎ 화순센텀모아엘가트레뷰 아파트 공급계약서 제19조(기타사항) 7항 : 주택전시관에 시공된 제품 및 사이버모델하우스에 적용된 마감자재는 자재의 품질, 품귀, 생산중단, 제조회사의 도산, 사업자의 시공여건 또는 신제품의 출시 등의 경우 "을"의 동의없이 동급이상의 타제품으로 변경시공될 수 있음.
- ◎ 화순센텀 모아엘가 트레뷰 오피스텔 공급계약서 제22조(기타사항) 7항 : 견본주택 내에 시공된 제품 및 사이버모델하우스에 적용된 마감자재는 자재의 품질, 품귀, 생산중단, 제조회사의 도산, 사업자의 시공여건 또는 신제품의 출시 등의 경우 "을"의 동의없이 동급이상의 타제품으로 변경시공될 수 있다.

3. 변경 전 주방(싱크 터치) 수전은 기설치 타 현장에서 하자가 다수 발생되어 향후 당 현장의 하자를 최소화 하고자 시공사의 요청으로 동등이상인 제품으로 변경됨을 알려드립니다.
4. 변경 전·후의 주방(싱크 터치) 수전의 제품 확인(제조사 및 모델)은 첨부된 시공사의 공문을 참고하시기 바라며, 변경 전·후 제품은 분양사무실에 오시면 직접 확인하실 수 있습니다.

※ 첨부 : 모아건설산업(주) "싱크 터치 수전 모델 변경에 따른 시행사 협조 요청의 건"

(주)모성기업 대표이사 (주)오케이제이 대표이사



모아건설산업 주식회사

61946 광주광역시 서구 운천로 273, 4층 (치평동) / 전화(062)606-1036 / 전송(062)606-1049 / 김철우 부장

문서번호 모건(화순) 제2025 - 호

시행일자 2025. 04. 03.

수 신 (주)모성기업, (주)오케이제이

경 유



참 조 업무 담당자

선 결		지 시	
접 수	일자	결 재 · 공 램	
	시간 번호		
처 리 과			
담 당 자			

제 목 싱크 터치 수전 모델 변경에 따른 시행사 협조 요청의件

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사 기설치 현장에서 주방터치수전(대신건기산업(주))의 하자(부러짐, 흔들림) 다수 발생(하자율 32.7%)
3. 당 현장 선정 제품인 주방터치수전(대신건기산업, DSS 4022T-1) 또한 향후 하자 발생으로 다수의 민원이 예상되는바 아래와 같이 동등제품 이상인 (주)위터웍스유진(YJ7515T) 제품으로 변경 시공코져하오니 검토 하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구 분	기 존	변 경(안)
사 진		
모델명	DSS 4022T-1	YJ7515T
제조사	대신건기산업(주)	(주)위터웍스유진
단 가	95,000원/개	135,000원/개
입고 예정일	'25년 8월 입고 예정	

* 불 임

1. '23년이후 입주단지 주방수전 하자 관련 현황 보고 1부
2. 주방 터치수전 모델변경 관련 업무협조 1부 끝.

모아건설산업 주식회사 현장대리인 강 현

